

Cronograma compra compartilhada			
Área Responsável	Mês	Etapas	Prazo
Área de Ressuprimento (Almoxarifado)	Agosto	Divulgação da Grade de materiais e da minuta do termo de referência (para conhecimento da regra do negócio).	15 dias úteis
		Recepção de novos itens e melhoria de especificação	
	Setembro	Análise da Área de ressuprimento dos pedidos de inclusão e alteração de item	15 dias úteis
	Outubro	Abertura de pedido	15 dias úteis
Área de Aquisição - Compas	Novembro	Realizar pesquisa de Ata (realiza a pesquisa no banco de atas, outros contratos da Administração Pública e fornecedores do ramo	15 dias úteis
	Dezembro à Maio	Analisar os Pedidos quanto à especificação e elaborar Nota Técnica	5 dias úteis
		Realizar pesquisa de mercado em consonância com os parâmetros da IN MPOG nº 05/2014	30 dias úteis
Área de Ressuprimento (Almoxarifado)		Abrir o processo e elaborar Termo de Referência	10 dias úteis
		Área de Aquisição - Compas	Cadastrar a Intenção de Registro de Preços no COMPRASNET
Disponibilizar a Intenção de Registro de Preços			8 dias úteis
Analisar as Intenções de Registro de Preços			2 dias úteis
Recebimento dos Termos de participação originais			5 dias úteis
Aguardar a confirmação das unidades participantes no COMPRASNET			2 dias úteis
Elaborar edital e consolidar termo de referência			6 dias úteis
Aguardar análise da Procuradoria Federal			14 dias úteis
Área de Ressupriment o (Almoxarifado)			Responder apontamentos técnicos da Procuradoria Federal
Área de Aquisição - Compas (Almoxarifado)		Consolidar resposta do requisitante e responder os apontamentos pertinentes a área de aquisições	4 dias úteis
		Realizar Publicação de Edital DOU e Jornal de Gde Circulação	2 dias úteis
		Divulgar Licitação e esclarecer dúvidas de licitantes	8 dias úteis
		Decidir Impugnações	1 dia útil
		Abrir a licitação e convocar a anexação dos documentos de aceitabilidade	2 dias úteis
		Recebimento de amostras	3 dias úteis
Área de Ressupriment o (Almoxarifado)		Análise das amostras e emissão de parecer técnico	10 dias úteis
Área de Aquisição - Compas		Reabertura da sessão para aceitação	2 dias úteis
		Verificação das condições de habilitação	2 dias úteis
	Prazo de regularização fiscal tardia de microempresas	5 dias úteis	
	Receber Intenções de Recursos	1 dia útil	
	Receber razões de recursos	3 dias úteis	
	Receber contra-razões de recursos	3 dias úteis	
	Decisão do Pregoeiro para recursos	5 dias úteis	
	Decisão autoridade superior para recursos	5 dias úteis	
	Adjudicação	1 dia útil	
	Homologar Licitação	1 dia útil	
	Aguardar Formação de Cadastro Reserva	2 dias úteis	
	Publicar resultado de julgamento	1 dia útil	
	Elabora Atas de SRPs	5 dias úteis	
	Aguardar assinatura da Ata pelo fornecedor	5 dias úteis	
	Publicar extrato da ata	1 dia útil	
	Disponibilizar a ata para as Unidades	1 dia útil	
	Abertura de processos de pagamento	2 dias úteis	