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Anexo | - Cronograma de Compra Compartilhada — Cogead

Cronograma compra compartilhada

Area Responsavel Més Etapas Prazo
5‘ Divulgagdo da Grade de materiais e da minuta do termo de referéncia (para conhecimento da
> :_ Agosto regra do negdcio). 15 dias Uteis
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X g Recepgdo de novos itens e melhoria de especificagdo
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S 5 Andlise da Area de ressuprimento dos pedidos de inclusdo e alteracdo de iten
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=] Outubro Abertura de pedido 15 dias uteis
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Realizar pesquisa de Ata (realiza a pesquisa no banco de atas, outros contratos da .
- :_ Novembro . p E] L ( pesq 15 dias uteis
Qo Administragdo Publica e fornecedores do ramo
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é; Analisar os Pedidos quanto a especificagdo e elaborar Nota Técnica 5 dias Uteis
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! . . A N 30 dias uteis
Realizar pesquisa de mercado em consonancia com os parametros da IN MPOG n2 05/2014
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§ 28 Abrir o processo e elaborar Termo de Referéncia 10 dias uteis
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> Cadastrar a Intengdo de Registro de Precos no COMPRASNET 7 dias uteis
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< = Disponibilizar a Intencdo de Registro de Pregos 8 dias Uteis
_g Z Analisar as Intengdes de Registro de Pregos 2 dias Uteis
2 E Recebimento dos Termos de participagdo originais 5 dias Uteis
s Aguardar a confirmagdo das unidades participantes no COMPRASNET 2 dias Uteis
o 3 = A . N et
: Elaborar edital e consolidar termo de referéncia 6 dias Uteis
Aguardar andlise da Procuradoria Federal 14 dias Uteis
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- § o3 3 Responder apontamentos técnicos da Procuradoria Federal 5 dias Uteis
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> Consolidar resposta do requisitante e responder os apontamentos pertinentes a area de o
o T 4 dias uteis
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> Realizar Publica¢do de Edital DOU e Jornal de Gde Circulacdo 2 dias Uteis
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%1 Divulgar Licitacdo e esclarecer duvidas de licitantes 8 dias uteis
) a .
o Dezembro a Maio Decidir Impugnagdes 1 dia qtil
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g Abrir a licitagdo e convocar a anexa¢do dos documentos de aceitabilidade 2 dias (teis
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§ o73Z 3 Andlise das amostras e emissdo de parecer técnico 10 dias Uteis
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Reabertura da sessdo para aceitagdo 2 dias uteis
Verificagdo das condigdes de habilitagdo 2 dias uteis
Prazo de regularizagdo fiscal tardia de microempresas 5 dias uteis
5‘ Receber Intengdes de Recursos 1 dia util
g_ Receber razdes de recursos 3 dias Uteis
; Receber contra-razdes de recursos 3 dias Uteis
2 Decisdo do Pregoeiro para recursos 5 dias uteis
g: Decisdo autoridade superior para recursos 5 dias Uteis
o Adjudicagdo 1 dia atil
(', Homologar Licitagdo 1 dia atil
g Aguardar Formagdo de Cadastro Reserva 2 dias Uteis
g Publicar resultado de julgamento 1 dia util
Elabora Atas de SRPs 5 dias uteis
Aguardar assinatura da Ata pelo fornecedor 5 dias Uteis
Publicar extrato da ata 1 dia util
Disponibilizar a ata para as Unidades 1 dia util
Abertura de processos de pagamento 2 dias Uteis
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